

План-график поэтапного перехода введения ФГОС ДО на 2014- 2015 г.г.

План-график поэтапного перехода введения ФГОС ДО в МДОУ
«Детский сад №26 «Флажок» г.Красный Кут Саратовской области» на 2014- 2015 гг.

№	Наименование этапов реализации	Период реализации	Ответственные	Результат исполнения	Отметка об исполнении (дата, № приказа, протокола и т.д.)
I. Организационно-управленческая деятельность					
1.1	Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС ДО	Январь 2014 г.	Заведующий	Пакет нормативных документов	
1.2	Внесение изменений в учредительные документы (Устав- новая редакция), локальные акты, должностные инструкции МДОУ; разработка новых локальных актов и распорядительных документов.	Январь 2014 г.	Заведующий	Приказ	
1.3	Формирование творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Заведующий	Приказ	
1.4	Определение примерной программы для ООП, парциальных программ	Апрель 2014 г.	Творческая группа	Протокол, приказ	
II. Кадрово-методическая деятельность					
2.1	Повышение профессионального уровня педагогов МДОУ необходимого для внедрения ФГОС ДО: • разработка плана-графика повышения квалификации переподготовки руководящих и педагогических работников; • проведение обучающих семинаров, консультации для педагогов по разделам ФГОС ДО.	Январь 2014 г. - декабрь 2015 г.	Заведующий, старший воспитатель	График, приказ	
		Январь 2014 г.		Приказ, график, протоколы	
2.2	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО	Август - декабрь 2014г	Заведующий, творческая группа	Пакет документов	

III. Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО					
3.1	Создание условий реализации ФГОС ДО в МДОУ: <ul style="list-style-type: none"> • создание предметно-пространственной среды; • формирование кадровых условий; • обеспечение психолого - педагогических условий; • создание условий для детей ОВЗ; • обеспечение финансовых условий; • создание материально-технических условий. 	Январь 2014 г. - декабрь 2015 г.	Заведующий, зав.хозяйством, творческая группа	Аналитическая справка	
3.2	Наполнение разделов ООП содержанием обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отношений	Март - июль 2014 г.	Творческая группа	Приказы, протокол	
3.3	Разработка проекта ООП	май	Творческая группа	Протокол	
3.4	Утверждение программы ООП на педагогическом совете	Август 2014 г.	Заведующий	Приказ	
IV. Информационно-аналитическая деятельность					
4.1	Размещение материалов по введению и реализации ФГОС на сайте МДОУ	10.04.2014 г 10.07.2014 г 10.10.2014 г 10.01.2015 г	Заведующая	Скриншоты	
4.2	Самообследование и анализ соответствия условий ФГОС ДО	Февраль – август 2014 г.	Творческая группа	Отчет по самообследованию	
4.3	Обсуждение ООП ФГОС МДОУ с родительским сообществом	Сентябрь - октябрь 2014 г.	Творческая группа	Презентация, протокол	
4.4	Корректировка ООП	сентябрь 2014 г. декабрь 2015 г.	Заведующий, творческая группа	Протокол	

V. Контрольная деятельность					
5.1	Разработка графика должностного контроля по введению ФГОС (ежеквартально)	Январь 2014 г.	Заведующий, творческая группа	Приказ	
5.2	Тематическая проверка «Реализация ФГОС ДО в МДОУ «Детский сад №26 «Флажок»	IV квартал 2014 г.	Заведующий, рабочая группа	Приказ	
5.3	Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки созданных условий	июль 2014 г.	Заведующий, зав.хозяйством творческая группа	Приказ	
5.4	Предоставление отчета в Управление образования администрации Краснокутского муниципального района о готовности МДОУ к введению ФГОС ДО	Май 2015 г	Заведующий	Отчет	
VI. Финансово-экономическая деятельность					
6.1	Определение объема финансовых затрат для введения и реализации ФГОС ДО	Январь 2014 г., январь 2015 г.	Заведующий, завхоз, бухгалтер	План финансово-хозяйственной деятельности на текущий год с графиком расходования финансовых средств	