

ПЛАН – ГРАФИК
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в дошкольных образовательных учреждениях Краснокутского района на 2013-2014 гг.

Направление мероприятий	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО	Разработка муниципального плана-графика внедрения ФГОС ДО	до 05 сентября 2013 г	Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ
	Приказ «Об утверждении муниципального плана – графика внедрения ФГОС ДО»	до 10 сентября 2013 г.	Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ.
	Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части создания условий реализации ООП ДО	постоянно	Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ; Семенко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ;
	Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части обеспечения воспитательного процесса	постоянно	Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ.
Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО	Проведение инструктивно – методического семинара для заведующих ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	октябрь 2013 г.	Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ ; Семенко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ.
	Организация и проведение семинаров, совещаний по проблемам введения ФГОС ДО	ежеквартально	Семенко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ
	Исполнение региональных инструктивно- методических документов по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	Семенко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ
	Создание системы мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ООП ДО	Ноябрь 2013 г	Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ
	Организация деятельности творческой группы по введению ФГОС ДО	постоянно	Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ

	Обеспечение взаимодействия ОУ и ДООУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО	постоянно	Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ
	Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических и руководящих работников ДООУ по внедрению ФГОС ДО	постоянно	Семенко В.В., методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ
	Проведение мониторинга готовности ДООУ к введению и реализации ФГОС ДО	сентябрь-октябрь 2013 г	Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ
	Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	Семенко В.В., методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ.
Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО	Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ДООУ	По графику формирования социального заказа	Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ.
	Разработка и реализация плана мероприятий по повышению квалификации работников дошкольных образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС ДО (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.)	до 1 декабря 2013 г	Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ; Семенко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ИМЦ
	Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсы повышения квалификации	в течение года	Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ; Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ
Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДООУ	постоянно	Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ
	Размещение на официальном сайте отдела образования материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО	постоянно	Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ; Горяева Н.Н., методист МОУ ДПО ИМЦ
Управление внедрением ФГОС ДО			
	Публичная защита образовательных проектов внедрения ФГОС ДО в практику работы ДООУ	май 2014 г	Кисельникова Е.В., директор МОУ ДПО ИМЦ, Семенко В.В. методист МОУ ДПО ИМЦ, Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ
	Организация системы контроля за внедрением ФГОС ДО	постоянно	Васютова Т.И., методист МОУ ДПО ИМЦ