

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26 «Флажок» г. Красный Кут Саратовской области»
413235, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут,
Территория Железнодорожные Дома, д. 65
Телефон: 8 (84560) 5-30-97 Е – mail: flagok26@mail.ru

Утверждено
Заведующей МДОУ
«Детский сад № 26 «Флажок»
г. Красный Кут
Е.А. Бессонова



От 18.01.2023 г. приказ № 12/1

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года
к осуществлению образовательной деятельности
с применением ФОП в МДОУ «Детский сад № 26 «Флажок» г. Красный
Кут Саратовской области»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующий,
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующий,
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Январь 2023	заведующий
5	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	заведующий
6	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	заведующий
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в	Февраль – август 2023	заведующий

	соответствие с ФОП		
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	члены рабочей группы
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	заведующий
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	заведующий
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	заведующий
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель – июнь 2023	заведующий
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	заведующий
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	заведующий
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей	Февраль – август 2023	заведующий

	работы		
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	заведующий
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
21	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	заведующий педагоги
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети-Интернет	Январь - август 2023	заведующий
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	заведующий педагоги
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	заведующий
5. Материально-техническое обеспечение			
25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	заведующий
26	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	заведующий
28	Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	заведующий хозяйством
29	Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	заведующий хозяйством